

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

М.А. Афанасьева



План

(дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на 2024 год в МБОУ СОШ № 55 г. Кирова

	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» в МБОУ СОШ № 55 г. Кирова	До 29.01.2024	Приказ о создании рабочей группы по созданию и функционированию Центра «Точка роста» (далее Центр) в МБОУ СОШ № 55 г. Кирова	Афанасьева М.А. - директор Рабочая группа: Бурова Е.А. - зам. дир. по УВР; Мусихина Е.И. - Зам. директора по АХЧ
2	Определение базовых помещений в школе для расположения Центра.	До 29.01.2024	Составлен перечень помещений школы: Каб. 11 - учебный кабинет по предметным областям «Технология», «Информатика» Каб. 14 - учебный кабинет по предметной области «Физика» Каб 15 - учебный кабинет по предметным областям «Химия», «Биология»	Афанасьева М.А. - директор

3	Проведение инвентаризации материально-технической базы в МБОУ СОШ № 55 г. Кирова посозданию центра «Точка роста».	До 29.01.2020	Составлен перечень работ по подготовке помещений для функционирования центра «Точка роста» в МБОУ СОШ № 55 г. Кирова	Афанасьева М.А. - директор
4	Формирование типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста».	До 29.01.2024	Изучено письмо МОКО о подготовке помещений для создания и функционирования Центра «Точка роста»	рабочая группа по созданию и функционированию Центра (далее рабочая группа).
5	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ в образовательном центре «Точка роста» в МБОУ СОШ № 55 г. Кирова	17.02.2024	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точка роста» в соответствии с брендбуком, данные средства предусмотрены в бюджете на 2024 год.	Мусихина Е.И., зам.директора
6	Заключение договоров по выполнению работ (услуг) по подготовке и функционированию Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	15.03.2024		Мусихина Е.И., зам.директора

7	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) в центре «Точка роста» в МБОУ СОШ № 55 г. Кирова	До 01.08.2024	Проведение ремонтных работ в соответствии с брендбуком в Центре «Точка роста» в МБОУ СОШ № 55 г. Кирова	Афанасьева М.А.- директор
8	Разработка нормативной документации по деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ № 55 г. Кирова	До 01.05.2024	Разработано: - Дорожная карта - Приказ о создании и назначении руководителя Центра - Положение о деятельности естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» - Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности и дополнительных программ естественно-научной и технологической направленности Центра «Точка роста» - План работы Центра на 2024-2025 учебный год. - Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Афанасьева М.А.- директор Бурова Е.А. зам.дир.поУВР

9.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ № 55 г. Кирова	01.05.2024	Наличие информационной компании о проекте и концепции создания Центра: 1) Размещена на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА – федеральная сеть Центров образования естественно-научного и технологического профилей »; 2) Наличие информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама) на сайте школы; 3) презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях и др.	Кокарева Н.А., ответственная за сайт МБОУ СОШ № 55 г. Кирова Павлюк А.А., педагог организатор
11	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра «Точка роста» по программам, реализуемым в дистанционном и очном форматах	До 01.09.2024		Афанасьева М.А. - директор Бурова Е.А. зам. дир. по УВР
12	Разработка учебного плана, для реализации образовательных программ в центре «Точка роста» в МБОУ СОШ № 55 г. Кирова	До 01.09.2024	Составлен учебный план по реализации образовательных программ педагогами школы, в том числе образовательных программ дополнительного образования	Афанасьева М.А. - директор Бурова Е.А. зам. дир. по УВР

13	Приведение площадок Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	20.08.2024	Проведенный ремонт помещений; 1) наличие акта приемки Центра; 2) установленное оборудование	Афанасьева М.А. –директор
14	Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, родительских собраниях	Сентябрь 2024	Проведение родительских собраний	Сырчина А.А., заместитель директора по ВР
15	Доставка и установка оборудования в образовательный Центр «Точка роста»	20.08.2024	Произведена поставка и установка оборудования в образовательный центр «Точка роста»	Афанасьева М.А. -директор
16	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра задач мегофункционирования	Август 2024год		Сырчина А.А., заместитель директора по ВР
17	Открытие Центра естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 55 г. Кирова	01.09.2024	Наличие актуальной информации на сайте школы.	Сырчина А.А., заместитель директора по ВР